Optimalisatie Brusselse
bouwplaatsen door gebruik
van consolidatie centra

Brussel 08/10/2024



Shipit aanbod

VERVOER VIA DE BINNENVAART
MULTIMODAAL TRANSPORT
OP & OVERSLAG VAN DIVERSE GOEDEREN

SLIMME BOUWLOGISTIEK




2 urban terminals

Shipit Urban Terminal
Brussels North

Avenue du port 67 1000 Bruxelles

Shipit Urban Terminal
Brussels South

Digue du Canal, 9 1070 Anderlecht

Covering 70% of Construction

Sites in <30min
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Logistiek - belangrijke partner voor de sector

“Optimalisatie van de
logistiek wordt gezien als
nummer 1 oplossing om

de economische
gezondheid van de sector
te verbeteren”

(2022 - Buildwise, KPMG)
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Impact verwacht

Beperkt
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vandaag

Guerre des talents 6.
Numérisation £
Industrialisation de la construction 8.
Collaboration plus intense 9.
Durabilité i

timin

+ 5 jaar

= 10.

Formes de logement du futur
Complexité juridique

Orientation client du secteur
Réévaluation du modele économique
Modification de la chaine logistique
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Een stad vol
uitdagingen

o Alle dagen ontvangen de
Jaarlijks in Brussel Brusselse werven:
120,000 bouwwerven 4,000 vrachtwagens
10,000 nieuwe inwoners waaronder 2,000
3,000 nieuwe gezinnen betonwagens
en 1,200 vrachtwagens




Elke werf ontvangt alle dagen

inefficiente vrachtwagens

Grootte van de werf

+ 50 Mill €
+10-50 Mill€
+ 5-10 Mill€

# inefficiente
vrachtwagens (gemiddeld)

10/ dag
5/ dag
2 / dag




Ruwbouw gedeeltelijk via binnenvaart - vb:
80 wagens / maand (4 /dag)
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Hele blokken via water, passtukken via de weg
+ digitale supply chain, last mile geconsolideerd

Centre de Consolidation

Standard

80 Truck equivalents = 1 maand hele blokken
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Kitting, geconsolideerde levering “just in time, just

In place”
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Justin time, justin place
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|s dit nog aanvaardbaar ?
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dit meer gewenst
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Kitting test uitgevoerd, werf Tervuren Square

100
90

80

Kitting via CCC 50% van N
het aantal leveringen op 60

de werf 20
40

30
20
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Type
Client

e Réception - BPC

Erasmus Garden
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¥202/40/1

¥202/90/92
v202/90/v2
¥202/90/61T
v20Z/90/€T
¥202/90/01
02/50/82
¥202/50/€T
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$202/€0/11
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Date de réception ~

Kitting test uitgevoerd, werf Erasmus Garden

Levering BAU : gemiddeld

3 dagen te iaat

Via Kitting : gemiddeld

11 minuten...




Kitting test uitgevoerd Tervuren Square

Kitting is voor alles
een ECONOMISCHE
beslissing

€ 140.000,00

€ 120.000,00

€ 100.000,00

€ 80.000,00

€ 60.000,00

€ 40.000,00

€ 20.000,00

£ -

BAU

BCCC

Répartition des couts logistiques

W Cout sociétal
M Sous-traitants
® Report aux Sous-traitants

B Entrepreneur




Kitting - impact:

Just In Place & Just In Time levering van

afwerkingsmateriaal aan een kwaliteit van 50% naar
+95%

\e

—

50% minder vrachtwagens, 50% minder CO2

j Tot 10% besparing voor onderaannemer én
aannemer - 2 @ 5% van de totale bouwkosten !!

l(,‘\ Kosten gedeeld tussen aannemer en onderaannemer
l"’
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Reverse Logistics, sorteercentrum op de wert

* Tot 90% kan gescheiden
worden

 Waardevolle fracties worden ‘
gescheiden (vb. pll)
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* Sortering aan de bron il @.3
* Tot 24 fracties / werf
* Sensibiliseren en vorming

* Logistieke consulting mbt
afvalstromen
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50% MINDER CO2

50% MINDER VRACHTWAGENS IN DE STAD
LEVERINGSKWALITEIT VAN 50% NAAR +95%
TOT 5% BESPARING OP DE TOTALE BOUWKOST




Delivered by Shipit Urban Logistics
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Dagelijks leveren wij:
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Actief in de

stedelijke logistieke
green deal

SHIPIT

WINNER TRENDS IMPACT AWARDS 2023
CATEGORY MOBILITY

MOST
SUSTAINABLE

COMPANY
2023

CCf SHIPIT MULTIMODAL

awards LOGISTICS

Winner Trends

Impact Awards

2023 Category
Mobility
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